APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 177/90 - PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 


IMPORTO FINANZIATO = L. 9.653.OOO.OOO


ENTE ATTUATORE = COMUNE DI COSENZA





I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e  successive 


modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  5 n. 32 convertito senza modificazioni


dalla legge 7 aprile 95  n. 104, che all'art. 7 prevede: "le  variazioni 


progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle  opere 


affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive  ll'opera stessa, sono 


possibili  solo se si rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e 


fruibilità delle opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto


in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti


il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle 


variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 177/90, stipulata in data 11/10/1991 fra l'Agenzia


per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di  Cosenza,


regolante il finanziamento  per assicurare la realizzazione del  piano  i 


riqualificazione nell'ambito dei quartieri residenziali - Via Popilia;





VISTA la  relazione tecnica  del  Comune  di Cosenza  prot.  n. 37992 del 


10/10/95, con  la  quale  si  richiede l'approvazione di  una  perizia di 


variante ai lavori del "Piano di riqualificazione nell'ambito dei quartieri


residenziali - Via Popilia lotto A";





VISTA la delibera del Comune di Cosenza del 7 aprile 1995 n. 351;





VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo  prot. n. 9/1414 del 10/4/1996, con


il quale si afferma che "nessun ostacolo è previsto per la conclusione nei


termini del progetto così come modificato dalla perizia di cui trattasi" e


che "..... si ritiene congruo  consentire uno spazio temporale  di 12 mesi


dalla scadenza della convenzione avvenuta il 31/12/1995";





VISTI i rapporti del Nucleo di Valutazione n.  8/2634 del 14.11.1995 e  n.


8/714 del  13.5.1996  il  quale  ritiene  "che  le  variazioni progettuali


proposte, nei limiti degli importi  previsti dalla convenzione, aumentino,


da  un  lato,  la  capacità  di  offerta  dell'intervento  e,  dall'altro,


contribuiscono alla migliore funzionalità delle opere previste nel progetto


originario" e "ritiene meritevole di accoglimento anche l'istanza dell'ente


attuatore concernente la proroga dei termini di convenzione necessari  per


consentire che l'opera possa essere interamente realizzata";





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione


prot. 37992 del 10.10.95 già citata in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





�
�
DA VARIANTE


IN ESAME�
�
�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
�
�
LAVORI (compresi espr.)�
7.943�
5.773�
7.499�
�
IMPREVISTI �
178�
2.246�
779�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
70�
70�
�
�
SPESE GENERALI�
962�
962�
700�
�
I.V.A.�
494�
602�
. 675�
�
TOTALE�
9.653�
9.653�
9.653�
�
3) di concedere la proroga richiesta  per la chiusura della convenzione,  di 12 mesi cioè fino al 31/12/1996.








Roma, 26 giugno 1996








                                                  IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                   CARLO AZEGLIO CIAMPI


