CONVENZIONE N. 170\90 – COSTRUZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO TERMALE IN LOCALITA’ PONTE CONIGLIO – PROROGA TERMINI CONVENZIONALI





I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;


 


VISTA la propria delibera  del 9 ottobre 1996, con la quale il CIPE ha approvato la perizia di variante al progetto di cui alla convenzione n. 170\90, il nuovo quadro economico per complessivi 7.400 mln. e la proroga dei termini di convenzione al 31 dicembre 1996; 





CONSIDERATO che l’Ente attuatore ( Comune di Cotronei ) ha inoltrato la richiesta per una ulteriore proroga di 20 mesi, di cui 16 al fine di consentire l’ultimazione dei lavori e 4 connesi ad adempimenti amministrativi;


 


TENUTO CONTO che la motivazione della predetta richiesta si fonda sul lungo iter approvativo della perizia conclusosi il 10 dicembre 1996 a pochi giorni di distanza dal nuovo termine convenzionale accordato dal CIPE;


 


VISTO il parere favorevole all’accoglimento della richiesta di proroga dei termini di convenzione espresso dal Nucleo di Valutazione;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  





D E L I B E R A





è approvato il nuovo termine della convenzione indicata in premessa al 31 agosto 1998.





ROMA lì, 21 marzo 1997





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	CARLO AZEGLIO CIAMPI  


