CONVENZIONE N. 272/88 – Adeguamento dell’imboccatura di Scirocco della rada di Augusta (SR) 

Regione: Sicilia        

Perizia di variante 

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 272/88 stipulata in data 9 agosto 1989,  tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, da una parte, e il Consorzio ASI di Siracusa e la società TAPSO, dall’altra, regolante il finanziamento di L. 63.447 milioni  per la realizzazione delle opere in oggetto;

VISTA la nota n. 2062 del 15.5.98 con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/95, della perizia di variante consistente nello stralcio dei lavori di allargamento dell’imboccatura di Scirocco, non più realizzabile, al fine di procedere alla chiusura della convenzione;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione n. 9/2508 del 28 ottobre 1998, si è espressa positivamente sulla variante; 

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 25 novembre 1998 n. 8/1819, ha ritenuto che i lavori effettuati, seppure ridotti rispetto al progetto originario, rappresentano qualitativamente un miglioramento della capacità recettiva della rada di Augusta; 

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 272/88 ed il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato;


Quadro economico
( valori in milioni )

	Descrizione
	Convenzione
 originaria
	Aggiudicazione  

	Variante

in esame


	Lavori ed espropri
46.934
	45.643
	44.544
	

	Imprevisti

894
	2.185
	3.236
	

	Spese generali
5.632
	5.632
	5.632
	

	I.V.A.

9.987
	9.987
	10.035
	

	TOTALE
63.447
	63.447
	63.447
	


Roma, 22 dicembre 1998 


IL PRESIDENTE


Massimo D'Alema

