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ALLEGATO 1: CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

ID Nome Attività 
Durata 2017 2018 

(mesi) 
lnzio Fine I I sl s2 sl s2 

Lotto Funzionale Verona bivio Vicenza 
1 ago-17 dic-24 

(di competenza del GC} ' I 
•10 -17 : ' 2 1 • Lotto Costruttivo ago-17 apr- 21 

r 

3 Approvazione CIPE del Progetto Definitivo GC ago-17 • •10 -1 • 

Registrazione alla Corte dei Conti Deli bera CIPE I • lf! b-18 
4 feb-18 

di aporovazione del PD e assegnazione fondi ad RFI 

5 Stipula Atto Integrativo feb-18 + reb·18 

Efficacia dell'Atto Integrativo 
6 mar-18 ~ • mar-18 

e Avvio della Realizzazione del 1" Lotto Costruttivo : 
- ·· . n"ll t•l8 7 Realizzazione 1" Lotto Costruttivo 38 mar-18 mag-21 

' .... 
8 2• Lotto Costruttivo mar-19 ott-24 ma r-

9 
Registrazione alla Corte dei Conti Del ibera CIPE di 

feb-19 
feb -19 

assegnazione fondi ad RFI per il 2" Lotto Costruttivo 

10 Real izzaz ione 2• Lotto Costruttivo e pre-esercizio 69 mar-19 dic-24 mu•l 

11 AlTIVAZIONE LOlTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA dic-24 ! 
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